

**SPRAWOZDANIE**  
**Z REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW W GMINIE LYSKI**  
**na dzień 30.09.2024r.**

**I. GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA**

Lp.	NAZWA ZADANIA	PONIESIONE WYDATKI	UWAGI
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczykach przy ul. Wąskiej i Rybnickiej (roboty, nadzór inwestorski)	843.604,61 zł	
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach przy ul. Bogunickiej i Powstańców	864.569,08 zł	
3.	Budowa studni głębinowej S-3bis w Zwonowicach – uzyskanie pozwolenia na pobór wód podziemnych (operat wodno - prawny, tablica )	6.432,00 zł	
4.	Budowa wodociągu w Suminie PKP wzdłuż ul. Dworcowej – zabudowa reduktora ciśnienia ( dokumentacja techniczna, nadzór autorski, roboty )	14.076,14 zł	
5.	Projekt koncepcyjny przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Suminie - część I	79.950,00 zł	
		<b>WARTOŚĆ ZAWARTYCH UMÓW</b>	
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Szkolna, ul. Raciborska do ul. Wiejskiej w Raszczykach (opracowanie dokumentacji projektowej)	38.130,00 zł	
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Raszczykach ul. Rybnicka - od nr 13 do granicy Żytnej (opracowanie dokumentacji projektowej)	35.301,00 zł	
8.	Aktualizacja planu aglomeracji Lyski	7.000,00 zł	

## II. INWESTYCJE I REMONTY BUDYNKÓW

Lp.	NAZWA ZADANIA	PONIESIONE WYDATKI	UWAGI
1.	Budowa sali sportowej w Zwonowicach (roboty, nadzór inwestorski, przyłącze energetyczne, świadectwo charakterystyki energetycznej, zakup gaśnic, wykładziny ochronnej podłogi sali gimnastycznej, opłaty w ramach realizacji inwestycji na rzecz UDT, Sanepid)	3.175.456,07 zł	
2.	Budowa sali gimnastycznej przy SP w Raszczykach (roboty, nadzór inwestorski, świadectwo charakterystyki energetycznej, opłaty w ramach realizacji inwestycji na rzecz UDT, Tauron, Sanepid, badanie hydrantów)	1.468.953,10 zł	
3.	Zagospodarowanie terenu w celu stworzenia centrum rekreacji w sołectwie Pstrążna w ramach przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego pod nazwą "Wybrukowanie placu przed budynkiem gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30" (roboty)	204.985,44 zł	
4.	Przebudowa kotłowni w budynku gminnym w Raszczykach ul. Raciborska 131- opłata za przyłączenie do sieci gazowej (II rata)	2.138,05 zł	
5.	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP (dokumentacja projektowa)	135.300,00 zł	
6.	Opracowanie projektu budowlanego wielobranżowego zamiennego ukończenia termomodernizacji ZSP w Adamowicach wraz z dobudową pomieszczenia technicznego i dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej	99 015,00 zł	
7.	Doposażenie placu zabaw w Adamowicach – Fundusz Sołecki (dokumentacja projektowa)	737,00 zł	
		<b>WARTOŚĆ ZAWARTYCH UMÓW</b>	
8.	Rozbudowa i przebudowa budynku Urzędu Gminy Lyski i budynku OSP (opracowanie dokumentacji projektowej – wersja II)	110.700,00 zł	termin opracowania styczeń 2025r.

Sporządziła :

**KIEROWNIK**  
**REFERATU INFRASTRUKTURY**

*Beata Dronszyk*  
inż. Beata Dronszyk

**WÓJT**

*Sylwia Gabryńska-Ritzka*